

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003454	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第101号 河西金山線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市 大江町小原田 地内		
工事期間	自 平成24年10月 1日 ~ 至 平成25年 1月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 9月26日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事延長L=258m 土工一式、排水構造物工L=235m、集水柵工N=1箇所、舗装工A=1140㎡、区画線工L=590m		
	最高予定価格：9,164千円（税抜き） 最低制限価格：7,523千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	7,563,000					-
2	株式会社門野組	7,557,000					-
3	岸下建設株式会社	7,545,000					-
4	株式会社木村組	7,534,000					-
5	河守工業株式会社	7,612,000					-
6	城谷建設株式会社	7,533,000					-
7	創生建設株式会社	7,518,000					失格（最低制限価格未
8	大立工業株式会社	7,605,000					-
9	中小路建設株式会社	7,534,000					-
10	株式会社能見土建	7,526,000					落札

契約の相手	名称	株式会社能見土建		
	住所	福知山市字雲原194		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,902,300 円	最高予定価格(税込み)	9,622,200 円	
		最低制限価格(税込み)	7,899,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	450,450 円	変更契約日	平成25年 1月18日
	変更工期	平成24年10月 1日 ~ 平成25年 2月14日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・現道からの車道及び路肩の擦り付けのため側溝蓋を追加する。 ・路肩の沈下があるため路盤補足材を追加する。 ・通行制限の地元調整に期間を要したので工期を延期する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			