

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003463	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	三支第17号 三和地域（川合地区）有線ラジオ放送設備撤去工事		
工事場所	福知山市 三和町大原他 地内		
工事期間	自 平成24年10月 1日 ~ 至 平成25年 1月11日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 9月26日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	有線ラジオ放送設備撤去 N=1.0式		
	最高予定価格：5,810千円（税抜き） 最低制限価格：4,909千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司						辞退
2	有限会社長田電工	5,200,000					-
3	久世電気工業株式会社	5,219,000					-
4	有限会社四方電工	5,750,000					-
5	タキノデンキ株式会社						辞退
6	株式会社能見土建	5,060,000					落札
7	日吉電機株式会社	5,120,000					-
8	株式会社福井電気工業	5,520,000					-
9	森下電設工業	5,099,000					-
10	山喜エンジニアリング株式会社	5,800,000					-

契約の相手	名称	株式会社能見土建		
	住所	福知山市字雲原194		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,313,000 円	最高予定価格(税込み)	6,100,500 円	
		最低制限価格(税込み)	5,154,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気」のB等級に登録された者10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年12月25日
	変更工期	～ 平成25年 2月28日		
	変更理由	関係機関(関電・NTT他)との協議や書類作成に時間を要した為、工期の変更をおこなう。		
第2回変更契約	変更額	-375,900 円	変更契約日	平成25年 2月19日
	変更工期	～		
	変更理由	地元及び地権者等との調整により、電柱撤去の本数の変更をおこなった。また撤去工事の進捗が早期で完了した為、交通誘導員の精査をおこなった。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			