

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003970	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第64号 平成23年度繰 奥野部地区農道舗装(その2)工事		
工事場所	福知山市奥野部地内		
工事期間	自 平成24年12月26日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年12月20日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 舗装延長 = 449.0m 舗装幅員W = 2.0 ~ 2.5m 舗装面積A = 1105.0m ²		最高予定価格：5,950千円（税抜き） 最低制限価格：4,960千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	5,950,000					-
2	三丹開発株式会社	5,650,000					-
3	瀬戸内建設工業株式会社						辞退
4	株式会社高見組	4,916,000					失格（最低制限価格未
5	大栄工業株式会社						失格（内訳明細書不備
6	西田工業株式会社	5,900,000					-
7	株式会社平山組	5,950,000					-
8	福井土木株式会社	4,925,000					-
9	株式会社富士興業	4,915,000					失格（最低制限価格未
10	北陵興業株式会社	5,349,000					-

契約の相手	名称	前田工業株式会社		
	住所	福知山市字岩井小字大津江85-20		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,216,400 円	最高予定価格(税込み)	6,247,500 円	
		最低制限価格(税込み)	5,208,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	768,600 円	変更契約日	平成25年 2月 14日
	変更工期	平成24年12月26日 ~ 平成25年 3月 29日		
	変更理由	地元からの要望があったため、路線の延長を変更する。セメント配合試験の結果、地盤改良におけるセメントの添加量が増えたため変更を行う。路線を延長したこと、土質試験結果の判明に時間を要したことにより工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	388,500 円	変更契約日	平成25年 3月 11日
	変更工期	~		
	変更理由	14号線において湧水を確認したため暗渠排水の布設を行う。また、14号線のAs舗装を既設側溝及び接続道路に擦り付けるにあたり、側溝のかさ上げを追加する。地元から農道の危険箇所への対策要望があり、現地を確認した結果、危険であると判断したため、ガードレールの設置を追加する。現地精査により舗装面積を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			