

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003425	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第34号 平成23年度繰 農業体質強化基盤整備促進事業 多保市地区農道舗装工事		
工事場所	福知山市字多保市地内		
工事期間	自 平成24年 9月21日 ~ 至 平成24年11月30日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 9月18日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 舗装延長 L = 557.1m 有効幅員 W = 1.8~2.0m 舗装面積 A = 1095㎡		
	最高予定価格：4,160千円（税抜き） 最低制限価格：3,501千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	3,420,000					失格（最低制限価格未
2	共立工業株式会社	3,476,000					失格（最低制限価格未
3	株式会社国栄建工	3,529,000					-
4	有限会社柴田建設	3,478,000					失格（最低制限価格未
5	大永産業株式会社	3,770,000					-
6	株式会社BLUE WORLD	3,501,000					落札
7	株式会社細見工業						失格（内訳明細書不備
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社BLUE WORLD		
	住所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,676,050 円	最高予定価格(税込み)	4,368,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,676,050 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	219,450 円	変更契約日	平成24年10月30日
	変更工期	～		
	変更理由	埋設横断溝の蓋が壊れていたため、改修を行う。 縦断高さを考慮し、マンホールの高さ調整を行う。 既設埋設物が舗装工の支障となるため、撤去を行う。 現場精査により、施工延長及び取り合い工の変更を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			