

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

|           |                                                                                                                             |      |      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| 案件番号      | 0000003377                                                                                                                  | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種        | 建築一式                                                                                                                        | 詳細業種 |      |
| 工事番号及び工事名 | 教総第56号 大江中学校 生徒用昇降口及び渡り廊下防水改修工事                                                                                             |      |      |
| 工事場所      | 福知山市 大江町波美 地内                                                                                                               |      |      |
| 工事期間      | 自 平成24年 9月13日 ~ 至 平成24年11月12日                                                                                               |      |      |
| 入札方法      | 指名競争入札                                                                                                                      | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日    | 平成24年 9月10日 11時0分 電子入札                                                                                                      | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要        | 大江中学校 生徒用昇降口及び渡り廊下防水改修工事一式<br>昇降口：既存幕板・樋撤去、幕板・樋新設 55%溶融亜鉛メッキカラー鋼板 t = 0 . 8<br>他<br>渡廊下：既存幕板上部笠木取付（カバー工法）、幕板コーキング打替MS - 2 他 |      |      |
|           | 最高予定価格：4,400千円（税抜き）<br>最低制限価格：3,757千円（税抜き）                                                                                  |      |      |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 2回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 3回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 4回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 5回目<br>入札価格(円)<br>(評価値) | 備考           |
|----|-----------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1  | 株式会社赤井土木  |                         |                         |                         |                         |                         | 失格（入札書不着のため） |
| 2  | 株式会社猪野工務店 | 3,775,000               |                         |                         |                         |                         | 落札           |
| 3  | 株式会社梅田組   |                         |                         |                         |                         |                         | 失格（入札書不着のため） |
| 4  | 城谷建設株式会社  | 3,850,000               |                         |                         |                         |                         | -            |
| 5  | 森下建設株式会社  | 4,250,000               |                         |                         |                         |                         | -            |
| 6  | 山下住建有限会社  | 3,830,000               |                         |                         |                         |                         | -            |
| 7  | 有限会社油利工務店 | 4,300,000               |                         |                         |                         |                         | -            |
| 8  |           |                         |                         |                         |                         |                         |              |
| 9  |           |                         |                         |                         |                         |                         |              |
| 10 |           |                         |                         |                         |                         |                         |              |

|                         |                                                 |                                                                      |             |             |
|-------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 契約の相手                   | 名称                                              | 株式会社猪野工務店                                                            |             |             |
|                         | 住所                                              | 福知山市字大呂704                                                           |             |             |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む)     | 3,963,750 円                                     | 最高予定価格(税込み)                                                          | 4,620,000 円 |             |
|                         |                                                 | 最低制限価格(税込み)                                                          | 3,944,850 円 |             |
| (条件付一般競争入札の場合)          | 当該資格(入札参加条件)                                    |                                                                      |             |             |
|                         | 参加させなかった者、その理由                                  |                                                                      |             |             |
| (指名競争入札の場合)<br>指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。 |                                                                      |             |             |
| (随意契約の場合)<br>相手方の選定理由   |                                                 |                                                                      |             |             |
| 第1回変更契約                 | 変更額                                             | 89,250 円                                                             | 変更契約日       | 平成24年10月22日 |
|                         | 変更工期                                            | 平成24年 9月13日 ~ 平成24年11月30日                                            |             |             |
|                         | 変更理由                                            | 昇降口幕板取替において既存鉄骨の腐食が著しく、新規幕板の留め付けが困難なことが判明しました。下地鉄骨の改修及び水切の新設を変更にて行う。 |             |             |
| 第2回変更契約                 | 変更額                                             | 0 円                                                                  | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期                                            | ~                                                                    |             |             |
|                         | 変更理由                                            |                                                                      |             |             |
| 第3回変更契約                 | 変更額                                             | 円                                                                    | 変更契約日       |             |
|                         | 変更工期                                            | ~                                                                    |             |             |
|                         | 変更理由                                            |                                                                      |             |             |
| 第4回変更契約                 | 変更額                                             | 円                                                                    | 変更契約        |             |
|                         | 変更工期                                            | ~                                                                    |             |             |
|                         | 変更理由                                            |                                                                      |             |             |