

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003363	業務区分	建設工事
業種	塗装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第85号 交通安全施設設置（その2）工事		
工事場所	福知山市 三和町千束他 地内		
工事期間	自 平成24年 9月 7日 ~ 至 平成24年12月 5日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 9月 4日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	区画線N=12箇所		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最高予定価格：3,100千円（税抜き） 最低制限価格：2,520千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	アーバンテック株式会社	2,560,000					-
2	有限会社アイエス工業	2,519,000					失格（最低制限価格未
3	オグラロード・サービス株式会社	2,556,000					-
4	近畿安全施設株式会社	2,554,000					-
5	株式会社建巧社	2,542,000					-
6	太陽工業株式会社	2,532,000					落札
7	日昇ライナー株式会社						失格（入札書不着のた
8							
9							
10							

契約の相手	名称	太陽工業株式会社		
	住所	福知山市岩井東町59番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,658,600 円	最高予定価格(税込み)	3,255,000 円	
		最低制限価格(税込み)	2,646,000 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	京都交通安全施設業協会に加入会員の中で京都府内の業者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	410,550 円	変更契約日	平成24年11月27日
	変更工期	平成24年 9月 7日 ~ 平成24年12月28日		
	変更理由	公安委員会の指示により、交差点内区画線の引き直し箇所を追加する。それに伴い工期を平成24年12月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			