

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003385	業務区分	建設工事		
業種	とび・土工・コンクリート	詳細業種			
工事番号及び工事名	土木第84号 交通安全施設設置（その1）工事				
工事場所	福知山市 大江町小原田他 地内				
工事期間	自 平成24年 9月 7日 ~ 至 平成24年12月 5日				
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約		
入札・見積日	平成24年 9月 4日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争		
概要	道路反射鏡N=11箇所 防護柵N=4箇所				
	<table border="1"> <tr> <td>最高予定価格：4,680千円（税抜き）</td> </tr> <tr> <td>最低制限価格：3,803千円（税抜き）</td> </tr> </table>			最高予定価格：4,680千円（税抜き）	最低制限価格：3,803千円（税抜き）
最高予定価格：4,680千円（税抜き）					
最低制限価格：3,803千円（税抜き）					

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社芦田産業	3,795,000					失格（最低制限価格未
2	足立建機株式会社	3,808,000					落札
3	三丹開発株式会社	3,892,000					-
4	曾根電工株式会社						失格（入札書不着のた
5	株式会社高見組	3,814,000					-
6	大立工業株式会社	3,814,000					-
7	前田工業株式会社	3,852,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	足立建機株式会社		
	住所	福知山市字荒河小字声田和12-43		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,998,400 円	最高予定価格(税込み)	4,914,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,993,150 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「とび・土工・コンクリート」のB等級に登録された者から、市内本社本店B等級の経審点数上位から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	384,300 円	変更契約日	平成24年11月22日
	変更工期	平成24年 9月 7日 ~ 平成24年12月28日		
	変更理由	公安委員会の指示及び支柱腐食により転倒の恐れがあるミラーの交換を追加する。 また、上記に伴う調整、作業に時間を要したため工期を平成24年12月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			