

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003249	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第27号 三段池公園城山地区整備工事		
工事場所	福知山市猪崎地内		
工事期間	自 平成24年 8月31日 ~ 至 平成25年 2月28日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月28日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 1式 側溝工 L=209m 舗装工(自然色舗装) A=331.0m2 建築施設(切妻あづまや) N=1基		最高予定価格：20,490千円(税抜き) 最低制限価格：16,770千円(税抜き)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社木村組						失格(内訳明細書不備)
2	桑原建設株式会社	17,016,000					-
3	河守工業株式会社	16,963,000					-
4	株式会社国栄建工	16,864,000					-
5	城谷建設株式会社	16,970,000					-
6	世紀建設株式会社	16,925,000					-
7	創生建設株式会社	17,165,000					-
8	タキノデンキ株式会社						辞退
9	田淵建設株式会社						辞退
10	西田工業株式会社	16,948,000					-

契約の相手	名称	野口建設 代表者 野口昌彰		
	住所	福知山市字前田1113-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	17,640,000 円	最高予定価格(税込み)	21,514,500 円	
		最低制限価格(税込み)	17,608,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から市内に本社・本店を有する者11者と工事成績評定を反映させる業者3者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	495,600 円	変更契約日	平成25年 2月 20日
	変更工期	～ 平成25年 3月 15日		
	変更理由	1 インフラ設備埋設(給水・電線管路)のため、掘削を行ったところ、軟弱地盤であり発生土を流用しての埋戻しは不適合と判断し、良質土(購入土)に置き換えて埋め戻す。 2 洗掘防止及び景観機能を図るため、園路舗装路肩部の土羽仕上げを張芝(全面張)仕上げに変更する。 以上の追加変更により、工期を平成25年3月15日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			