

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003087	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第64号 三岳金山線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市喜多地内		
工事期間	自 平成24年 8月30日 ~ 至 平成24年11月 7日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月27日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	舗装版取壊し A=2,150m ² 表層工 A=2,150m ² 区画線 L=165m		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最高予定価格：9,428千円（税抜き） 最低制限価格：7,756千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	7,798,000					-
2	株式会社門野組	7,878,000					-
3	岸下建設株式会社	7,830,000					-
4	株式会社木村組	7,768,000					-
5	河守工業株式会社	7,741,000					失格（最低制限価格未
6	城谷建設株式会社	7,740,000					失格（最低制限価格未
7	創生建設株式会社	7,850,000					-
8	大立工業株式会社	7,780,000					-
9	中小路建設株式会社	7,755,000					失格（最低制限価格未
10	株式会社西本	8,960,000					-

契約の相手	名称	渡辺建設株式会社		
	住所	福知山市字常願寺886番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,148,000 円	最高予定価格(税込み)	9,899,400 円	
		最低制限価格(税込み)	8,143,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA, B等級に登録された者から12者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,838,550 円	変更契約日	平成24年10月23日
	変更工期	平成24年 8月30日 ~ 平成24年11月21日		
	変更理由	舗装の損傷が激しく、通行に支障がある箇所が多数見受けられるため、舗装面積の増工を行う。 それに伴い、工期を平成24年11月21日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			