

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003200	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第19号 天王池洪水吐整備工事		
工事場所	福知山市 印内 地内		
工事期間	自 平成24年 8月30日 ~ 至 平成24年12月21日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月27日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	洪水吐工 B=3.5m L=18.0m、附帯工 N=1式、仮設工 N=1式		
	最高予定価格：7,270千円（税抜き） 最低制限価格：6,072千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	株式会社木村組	7,000,000					-
3	株式会社国栄建工	6,041,000					-
4	株式会社山成建設	5,970,000					失格（最低制限価格未
5	城谷建設株式会社	6,905,000					-
6	株式会社西部建設	6,049,000					失格（最低制限価格未
7	タキノデンキ株式会社						辞退
8	田淵建設株式会社						辞退
9	野口建設	6,470,000					落札
10	有限会社藤本工業	5,960,000					失格（最低制限価格未



契約の相手	名称	野口建設 代表者 野口昌彰		
	住所	福知山市字前田1113-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,793,500 円	最高予定価格(税込み)	7,633,500 円	
		最低制限価格(税込み)	6,375,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から10者を選定し、工事成績評定を反映させる業者を3者選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	693,000 円	変更契約日	平成24年12月 5日
	変更工期	平成24年 8月30日 ~ 平成25年 1月21日		
	変更理由	掘削中、堤体に水穴が確認されたため、影響範囲まで掘削埋戻しを追加する。また土質試験結果により、地盤改良深及びセメント添加量の変更を行う。地元協議により、ため池の維持管理を安全に実施して頂くため、洪水吐け横に転落防止柵の追加を行う。堤体法面保護を図るため、植生工の面積の変更を行う。また現地精査により数量等の変更を行う。 上記変更に伴い、工期を延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			