

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003271	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第76号 広小路勅使線道路舗装改良工事		
工事場所	福知山市上荒河地内		
工事期間	自 平成24年 8月29日 ~ 至 平成24年11月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月24日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=224m、幅員W=6m 舗装版切削工A=1,770㎡、オーバーレイ工A=1,770㎡、区画線工N=1式、廃材処理工V=88m3		
	最高予定価格：7,604千円（税抜き） 最低制限価格：6,250千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	6,252,000					落札
2	株式会社門野組	6,298,000					-
3	三丹開発株式会社	6,135,000					失格（最低制限価格未
4	瀬戸内建設工業株式会社	6,305,000					-
5	株式会社高見組	6,263,000					-
6	大栄工業株式会社	6,275,000					-
7	西田工業株式会社	6,237,000					失格（最低制限価格未
8	株式会社平山組						失格（入札書不着のた
9	福井土木株式会社	6,280,000					-
10	株式会社富士興業	6,270,000					-

契約の相手	名称	株式会社アシダ組		
	住所	福知山市厚中町219番地の1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,564,600 円	最高予定価格(税込み)	7,984,200 円	
		最低制限価格(税込み)	6,562,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA, B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	369,600 円	変更契約日	平成24年10月15日
	変更工期	平成24年 8月29日 ~ 平成24年11月22日		
	変更理由	取合部、マンホール周辺部において、切削機で切削できない箇所を打換え舗装(A=152㎡)にて施工する。隣接地権者と調整の結果、完成期限を平成24年11月22日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			