

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003234	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	夜支第25号 農匠の郷やくの園内通路他舗装改良工事		
工事場所	福知山市夜久野町平野地内		
工事期間	自 平成24年 8月29日 ~ 至 平成24年11月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月24日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：園内通路 表層 カラー舗装(ベンガラ系)密粒度As t= 5cm A=466m2 路盤工 補足材M-30 t= 3cm A=466m2 東駐車場 表層 密粒度As t= 5cm A=193m2 路盤工 M-30 t=10cm A=193m2		最高予定価格：8,142千円（税抜き） 最低制限価格：6,656千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木						辞退
2	岸下建設株式会社	6,769,000					-
3	株式会社衣川組	7,860,000					-
4	株式会社高尾組	6,678,000					-
5	大立工業株式会社	6,800,000					-
6	中小路建設株式会社	6,760,000					-
7	株式会社西本						失格（内訳明細書不備）
8	株式会社能見土建	6,660,000					落札
9	松崎建設株式会社	7,653,000					-
10	渡辺建設株式会社	6,789,000					-

契約の相手	名称	株式会社能見土建		
	住所	福知山市字雲原194		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,993,000 円	最高予定価格(税込み)	8,549,100 円	
		最低制限価格(税込み)	6,988,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA・B等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	67,200 円	変更契約日	平成24年10月31日
	変更工期	～ 平成24年11月30日		
	変更理由	東駐車場において、舗装版撤去および不陸整正を行なったところ、当初予定していた路盤の厚さより増やす必要が生じたため、路盤の厚さを変更する。また、現場施工において、道の駅との調整に時間を要したため、工期を変更する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			