

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003246	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第25号 グリーンロッジ及びバンガローエアコン取替工事		
工事場所	福知山市大江町仏性寺地内		
工事期間	自 平成24年 8月27日 ~ 至 平成24年10月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月22日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	既設エアコンの取替工事 1式 グリーンロッジ 4室 バンガロー 4棟 他付帯工事等		最高予定価格：3,310千円（税抜き） 最低制限価格：2,809千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司	2,830,000					-
2	久世電気工業株式会社	2,780,000					失格（最低制限価格未
3	タキノデンキ株式会社	2,820,000					落札
4	株式会社能見土建	3,200,000					-
5	有限会社光電設	3,000,000					-
6	日吉電機株式会社						失格（入札書不着のた
7	富士電機工事						失格（内訳明細書不備
8	ホソミデンキ	2,756,000					失格（最低制限価格未
9							
10							

契約の相手	名称	タキノデンキ株式会社		
	住所	福知山市大江町河守747-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,961,000 円	最高予定価格(税込み)	3,475,500 円	
		最低制限価格(税込み)	2,949,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	115,500 円	変更契約日	平成24年10月23日
	変更工期	～ 平成24年11月 9日		
	変更理由	エアコン室外機基礎床掘の結果、既設の給排水管が支障となるので移設する。また、施設管理者との工程調整により工期を平成24年11月9日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			