

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002820	業務区分	建設工事
業種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	情報第16号 光ファイバーケーブル敷設替（牧190号柱他）工事		
工事場所	福知山市字野花地内		
工事期間	自 平成24年 8月14日 ~ 至 平成24年10月 1日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 8月 9日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	【工事概要】支障移転に伴う光ファイバーケーブル敷設替工事 移設延長 634m、設置者移設対象関電柱 7本		
			最高予定価格：11,500千円（税抜き） 最低制限価格：9,547千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社	9,360,000					失格（最低制限価格未
2	株式会社コトネットエンジニアリング 北京都営業所	9,132,000					失格（最低制限価格未
3	盛電工業株式会社						辞退
4	曾根電工株式会社	10,810,000					-
5	西日本電気システム株式会社福知山支店						辞退
6	福知山電気株式会社	10,320,000					落札
7	株式会社ホリテック	9,338,000					失格（最低制限価格未
8	森電気工業株式会社福知山営業所	10,500,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	福知山電気株式会社		
	住所	福知山市問屋町27-5		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,836,000 円	最高予定価格(税込み)	12,075,000 円	
		最低制限価格(税込み)	10,024,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「電気通信」のA・B等級に登録された者8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 8月14日
	変更工期	平成24年 9月14日 ~ 平成24年11月20日		
	変更理由	光ケーブルを共架する電柱が設置者(関西電力株式会社)の理由により、当初工期内に建柱されなくなった為、本工事の工期も変更するものです。		
第2回変更契約	変更額	-983,850 円	変更契約日	平成24年10月29日
	変更工期	~		
	変更理由	他社ケーブルとの工事調整による工法の変更による径間長および装柱作業の修正が必要となったために設計を見直し、工事の変更をするものである。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			