

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003129	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	福駅第15号 正明寺荒河線道路築造工事		
工事場所	福知山市 駅前町 地内		
工事期間	自 平成24年 8月 3日 ~ 至 平成24年10月19日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月31日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：土工 N=1式 路側工(地先境界ブロック)L=5.0m 車道舗装工A=300m2 歩道舗装工A=46m2 防護柵工L=29m 植栽工N=1個所		
	最高予定価格：4,649千円（税抜き） 最低制限価格：3,822千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店						失格（内訳明細書不備
2	有限会社広大工業	3,840,000					落札
3	有限会社田中組						失格（内訳明細書不備
4	株式会社土田土木						失格（入札書不着のた
5	福井土木株式会社	4,500,000					-
6	有限会社藤本工業	3,870,000					-
7	株式会社細見組	3,860,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社広大工業		
	住所	福知山市字天田505-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,032,000 円	最高予定価格(税込み)	4,881,450 円	
		最低制限価格(税込み)	4,013,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他より、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年10月11日
	変更工期	～ 平成24年11月30日		
	変更理由	地元との調整に日数がかかったため工期を延期する。		
第2回変更契約	変更額	681,450 円	変更契約日	平成24年11月20日
	変更工期	～		
	変更理由	舗装施工箇所が隣接店舗の搬入口となっており、調整の結果、営業時間外に施工することとなったため舗装工事を夜間施工とする。 また、道路供用開始に伴い、仮換地の利用が始まるため道路に面した土地の整備を行う。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			