

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003005	業務区分	建設工事
業種	管	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第40号 日新中学校教室棟手洗器新設工事		
工事場所	福知山市 前田 地内		
工事期間	自 平成24年 7月25日 ~ 至 平成24年 9月25日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月20日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	日新中学校 教室棟手洗器新設工事一式 既存受水槽横ポンプ庫新設 自動給水ユニットポンプ新設 各階手洗器新設 各手洗単水栓×5 排水中継ユニット新設 ポンプ圧送の上既存桝へ放流		
	最高予定価格：8,550千円（税抜き） 最低制限価格：7,272千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社						失格（内訳明細書不備）
3	加藤建設株式会社	7,277,000					落札
4	畿北冷熱株式会社	7,983,000					-
5	株式会社くさか						辞退
6	セイリョウ建設株式会社	7,318,000					-
7	株式会社高見組	7,333,000					-
8	南陵工業株式会社	8,080,000					-
9	日吉電機株式会社	8,190,000					-
10	北陵興業株式会社	8,030,000					-

契約の相手	名称	加藤建設株式会社		
	住所	福知山市字天田30-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,640,850 円	最高予定価格(税込み)	8,977,500 円	
		最低制限価格(税込み)	7,635,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格名簿で「管」のA・B等級に登録された者から13者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	-91,350 円	変更契約日	平成24年 9月 19日
	変更工期	平成24年 7月 25日 ~ 平成24年10月 5日		
	変更理由	誘導員配置計画の変更及び舗装面積縮小により変更。また、受水槽流入経路において配管不備が発見されたため、追加作業が必要となったため工期延長を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			