

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003044	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	都計第62号 長田野公園駐車場等整備工事		
工事場所	福知山市 長田野町 地内		
工事期間	自 平成24年 7月20日 ~ 至 平成24年10月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月17日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 : インターロッキング舗装 414㎡、歩道平板舗装 42㎡、区画線 1式、ぎ木 階段工 1式、安全柵設置工 1式		
	最高予定価格：6,670千円（税抜き） 最低制限価格：5,489千円（税抜き）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	上田土建株式会社	5,494,000					-
2	北山建設株式会社	5,526,000					-
3	共立工業株式会社	5,479,000					失格（最低制限価格未
4	株式会社国栄建工	5,586,000					-
5	田淵建設株式会社	5,530,000					-
6	大永産業株式会社	5,743,000					-
7	株式会社トミタ	5,480,000					失格（最低制限価格未
8	野口建設						辞退
9	株式会社BLUE WORLD	5,490,000					落札
10	株式会社細見工業	6,000,000					-

契約の相手	名称	株式会社BLUE WORLD		
	住所	福知山市駒場新町3丁目143番地の2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,764,500 円	最高予定価格(税込み)	7,003,500 円	
		最低制限価格(税込み)	5,763,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	1,352,400 円	変更契約日	平成24年10月10日
	変更工期	～ 平成24年11月30日		
	変更理由	1 再調査の結果、既設階段の劣化が著しく、斜路勾配修正分も考慮して、ぎ木階段を増工する。 2 公園の利便性を高め、緑化保全を図るため、舗装工、白線表示及び植生工を追加する。 3 既設側溝の縦壁の傾きを抑えるため、支持部材で補強する。 4 上記変更に伴い、施工に日数を要するため、工期を平成24年11月30日まで延長する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			