

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002924	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第17号 平成24年度広域交通網整備促進事業地域ふるさと農道道路改良工事(第2工区)		
工事場所	福知山市今安地内		
工事期間	自 平成24年 7月13日 ~ 至 平成25年 1月31日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月 9日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	農道整備工事L=156.7m 土工 1式、法面工 1735m2、水路工 1式		最高予定価格：33,470千円（税抜き） 最低制限価格：27,808千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アシダ組	28,081,000					-
2	株式会社芦田産業	28,088,000					-
3	株式会社梅田組						失格（内訳明細書不備）
4	加藤建設株式会社	28,194,000					-
5	株式会社門野組	27,830,000					落札
6	岸下建設株式会社	28,135,000					-
7	株式会社衣川組						失格（内訳明細書不備）
8	公正産業株式会社	27,833,000					-
9	河守工業株式会社	27,855,000					-
10	三丹開発株式会社	28,013,000					-

指名及び入札状況閲覧簿

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
11	世紀建設株式会社	27,977,000					-
12	セイリョウ建設株式会社	27,985,000					-
13	瀬戸内建設工業株式会社	27,892,000					-
14	創生建設株式会社	27,888,000					-
15	大栄工業株式会社	27,948,000					-
16	大立工業株式会社	28,035,000					-
17	株式会社高尾組	27,998,000					-
18	株式会社高見組	27,835,000					-
19	株式会社達川組	27,960,000					-
20	西田工業株式会社	28,110,000					-
21	株式会社西本	27,777,000					失格(最低制限価格未
22	株式会社西山組	27,736,000					失格(最低制限価格未
23	株式会社能見土建	28,020,000					-
24	東家建設株式会社	28,160,000					-
25	株式会社平山組	28,026,000					-



契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	29,221,500 円	最高予定価格(税込み)	35,143,500 円	
		最低制限価格(税込み)	29,198,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成24年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「土木一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由			
第1回変更契約	変更額	1,386,000 円	変更契約日	平成24年11月29日
	変更工期	平成24年 7月13日 ~ 平成25年 2月28日		
	変更理由	土質試験結果による、盛土材のセメント改良材及びセメント添加量の変更、並びに排水計画の一部変更に伴う水路工延長の変更を行う。 また、変更増に伴い工期を平成25年2月28日まで延期する。		
第2回変更契約	変更額	325,500 円	変更契約日	平成25年 2月 4日
	変更工期	~		
	変更理由	・木材搬出時にダンプトラックの現場内乗り入れが困難なため小運搬を追加し、搬出路が狭小なため交通誘導員を追加し安全確保を行う。 ・現場精査により各工種の数量を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			