

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002933	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第38号 美河小学校 校舎棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 大江町中央 地内		
工事期間	自 平成24年 7月10日 ~ 至 平成24年 9月28日		
入札方法	条件付一般競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 7月 5日 15時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	美河小学校管理特別普通教室棟及び特別普通教室棟耐震改修工事一式 管理特別普通教室棟 外付けブレース工法×7構面、基礎増し杭補強×6本 特別普通教室棟 外付けブレース工法×8構面、耐震スリット×11箇所 外部階段持出梁補強 上記に伴う電気及び機械設備工事一式、改修に伴う復旧工事、外構整備工事一式		最高予定価格：83,190千円（税抜き） 最低制限価格：72,106千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社今井工務店	72,114,000					落札
2	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備）
3	公正産業株式会社	79,800,000					-
4	河守工業株式会社	72,699,000					-
5	三丹開発株式会社	82,000,000					-
6	世紀建設株式会社	72,186,000					-
7	セイリョウ建設株式会社	71,215,000					失格（最低制限価格未）
8	大立工業株式会社	83,000,000					-
9	西田工業株式会社	75,500,000					-
10	前田工業株式会社	72,100,000					失格（最低制限価格未）

契約の相手	名称	株式会社今井工務店		
	住所	福知山市字天田小字西長戸118		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	75,719,700 円	最高予定価格(税込み)	87,349,500 円	
		最低制限価格(税込み)	75,711,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)	(1)平成24年度福知山市建設工事指名競争入札参加資格者名簿で「建築一式」のA等級に登録されている者のうち、福知山市内に本社、本店を有するものであること。 (2)建設業法(昭和24年法律第100号。)の基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事に専任で配置できること。		
	参加させなかった者、その理由	なし		
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	982,800 円	変更契約日	平成24年 9月 11日
	変更工期	平成24年 7月 10日 ~ 平成24年10月 12日		
	変更理由	先に竣工した屋内運動場からの仮設材引継による変更。既存CON製底(ひさし)撤去追加。既存梁・新設梁の塗膜防水追加。学校運営・行事に合わせ成型鋼板→ガードフェンスに仮囲取替。工期延期等によるガードマン増員。		
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			