

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002873	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第41号 大内1号線道路新設改良工事		
工事場所	福知山市中地 地内		
工事期間	自 平成24年 6月19日 ~ 至 平成24年 9月 6日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 6月14日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	延長L=87m 自由勾配側溝 L=82m 現場打横断溝 L=5m 集水桝 2基		最高予定価格：3,575千円（税抜き） 最低制限価格：2,956千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社小澤組						辞退
2	有限会社カネヤ工務店	2,931,000					失格（最低制限価格未
3	共立工業株式会社	2,968,000					落札
4	有限会社グリーン工業	3,575,000					-
5	有限会社三協工業						失格（内訳明細書不備
6	有限会社柴田建設	2,986,000					-
7	株式会社トミタ	2,970,000					-
8	中山建材株式会社						失格（内訳明細書不備
9	株式会社BLUE WORLD	2,953,000					失格（最低制限価格未
10	有限会社吉見工務店						失格（内訳明細書不備

契約の相手	名称	共立工業株式会社		
	住所	福知山市字田野32		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,116,400 円	最高予定価格(税込み)	3,753,750 円	
		最低制限価格(税込み)	3,103,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB, C等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	341,250 円	変更契約日	平成24年 8月24日
	変更工期	平成24年 6月19日 ~ 平成24年 9月28日		
	変更理由	側溝布設による床掘影響範囲の民地石積の復旧を境界ブロックで追加施工による。 市道から宅地への雨水の流入を防止するため横断溝の追加による。 コンクリート舗装からアスファルト舗装に変更、及び取合いによる舗装面積の増による。 民地石積の復旧に伴い、関係者との協議に日数を要したので工期末を延期する。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			