

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002802	業務区分	建設工事
業種	ほ 装	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第35号 鴨野団地本線道路部分改良工事		
工事場所	福知山市鴨野町地内		
工事期間	自 平成24年 6月 4日 ~ 至 平成24年 8月22日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 6月 1日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	側溝工 N=1式, 歩道舗装工 A=325m ² , 車道擦り付け舗装工 A=83m ²		
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 最高予定価格：2,831千円（税抜き） 最低制限価格：2,312千円（税抜き） </div>		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	岸下建設株式会社	2,365,000					落札
2	株式会社衣川組	2,730,000					-
3	株式会社高尾組	2,800,000					-
4	大立工業株式会社	2,700,000					-
5	中小路建設株式会社	2,750,000					-
6	株式会社西本	2,366,000					-
7	株式会社能見土建	2,700,000					-
8	松崎建設株式会社	2,410,000					-
9							
10							

契約の相手	名称	岸下建設株式会社		
	住所	福知山市字立原98		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	2,483,250 円	最高予定価格(税込み)	2,972,550 円	
		最低制限価格(税込み)	2,427,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性により、入札参加資格者名簿で「ほ装」のA, B等級に登録された者から8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 8月22日
	変更工期	平成24年 6月 4日 ~ 平成24年10月31日		
	変更理由	地元調整に不測の時間を要したため、完成期限を平成24年8月22日から平成24年10月31日に変更する。		
第2回変更契約	変更額	176,400 円	変更契約日	平成24年10月11日
	変更工期	平成24年 6月 4日 ~ 平成24年11月 9日		
	変更理由	集水樹工において、当初は不明であった流入水路の形状が、既設樹の撤去により判明したため、その形状に合うよう、樹形状を変更する。 集水樹の形状変更に伴う、グレーチング蓋の加工に日数を要したため、完成期限を平成24年11月9日に変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			