

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001966	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第20号 細見小学校管理棟 耐震改修工事		
工事場所	福知山市 三和町千束 地内		
工事期間	自 平成24年 6月 6日 ~ 至 平成24年 9月 3日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 5月31日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	細見小学校管理棟耐震改修工事一式 在来鉄骨ブレース新設1構面 開口部閉塞・耐震壁新設×3箇所 底部ポスト支柱新設×8箇所		最高予定価格：26,650千円（税抜き） 最低制限価格：22,593千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社大下工務店						辞退
2	株式会社柏原工務店	22,987,000					落札
3	有限会社さわ辰工務店	23,105,000					-
4	田淵建設株式会社						辞退
5	株式会社トミタ						失格（内訳明細書不備）
6	株式会社西山組						辞退
7	橋本工業株式会社						辞退
8	株式会社細見工業						辞退
9	株式会社HORI建築						失格（入札書不着のため）
10	三和建設工業株式会社						辞退

契約の相手	名称	株式会社柏原工務店		
	住所	福知山市字観音寺304-16		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	24,136,350 円	最高予定価格(税込み)	27,982,500 円	
		最低制限価格(税込み)	23,722,650 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	平成24年 8月24日
	変更工期	平成24年 6月 6日 ~ 平成24年 9月10日		
	変更理由	耐震改修工事において、既存屋内運動場からの渡り廊下接続部材(設計では既存一時撤去後取付)が、再取付の際、現状のままでは取付が出来ない事が判明した。その他の耐震工事については工期内で終了するが、その接続部材の加工・取付を行う為、工期の延長を行う。なお、加工に伴う金額の変更は行わない。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			