

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000001965	業務区分	建設工事
業種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	教総第14号 美河小学校 屋内運動場棟耐震改修工事		
工事場所	福知山市 大江町中央 地内		
工事期間	自 平成24年 5月29日 ~ 至 平成24年 8月10日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 5月23日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	美河小学校 屋内運動場棟耐震改修工事一式 既存アリーナ床面撤去、妻壁上部撤去 地中梁増設×3箇所、1F柱補強×6箇所、妻壁鉄骨造にて遣替、屋根トラス柱脚補強 上記工事に伴う電気設備工事		最高予定価格：34,070千円（税抜き） 最低制限価格：29,526千円（税抜き）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	29,863,000					-
2	伊東建設工業株式会社	31,900,000					-
3	株式会社猪野工務店	30,322,000					-
4	株式会社梅田組	30,322,000					-
5	株式会社門野組	29,198,000					失格（最低制限価格未
6	岸下建設株式会社						失格（内訳明細書不備
7	河守工業株式会社	29,566,000					落札
8	城谷建設株式会社						辞退
9	世紀建設株式会社	29,598,000					-
10	東家建設株式会社	29,310,000					失格（最低制限価格未



契約の相手	名称	河守工業株式会社		
	住所	福知山市大江町河守350		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	31,044,300 円	最高予定価格(税込み)	35,773,500 円	
		最低制限価格(税込み)	31,100,230 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性から、入札参加資格者名簿で「建築一式」のAB等級に登録された者から11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	172,200 円	変更契約日	平成24年 8月 2日
	変更工期	平成24年 5月29日 ~ 平成24年 8月24日		
	変更理由	解体工事において地中埋設物が発見されたこと、及び増打柱において、既存鉄筋が定位置に存在していなかったため変更します。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			