

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000000726	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第9号 農地・農業用施設災害復旧事業 金屋堰仮設ポンプ設置工事		
工事場所	福知山市大江町金屋地内		
工事期間	自 平成24年 4月20日 ~ 至 平成24年10月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成24年 4月19日 9時0分 管財契約課	落札方法	価格競争
概要	仮設ポンプ設置 N=2台		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社丸協	1,850,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社丸協		
	住所	福知山市字上小田1397		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	1,942,500 円	最高予定価格(税込み)	円	
		最低制限価格(税込み)	円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
(指名競争入札の場合)	指名者の指名理由			
(随意契約の場合)	相手方の選定理由	<p>本施設は、京都府管理河川宮川に存在し、平成23年5月29日～30日の大雨により被災を受け、20.46haの受益地に農業用水の確保が出来なくなった。</p> <p>現在は第1期工事として左岸側の施工中であるが、第2期工事の右岸側については出水期及び漁協との関係から平成24年11月16日以降の工事施工予定となっている。</p> <p>第2期工事の右岸側を仮設工事によりせき上げし自然流下による取水で平成24年度の作付けを行う予定だったが、平成24年4月3日の豪雨と雪解け水により2m程度の増水で第1期工事として施工中の左岸側の仮締切工事に被害があったことによって、仮設の井堰では出水期に決壊する恐れがあるため、今回仮設水中ポンプを設置し受益地への用水確保を行うものである。</p> <p>早急な対応の必要性和現場状況に精通した観点から、本頭首工災害復旧工事の施工業者である株式会社丸協との随意契約とする。</p>		
第1回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第2回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			