

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003191	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第36号 林道鷺谷線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 三俣 地内		
工事期間	自 平成26年 3月28日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月26日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	事業概要 復旧延長L=260.2m 土工 1式 排水施設工 U型側溝工L=256.4m、集水柵工N=4.0箇所		

予定価格：4,060千円（税抜）  
 最低制限価格：3,510千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社アクアテック						辞退
2	株式会社今井工務店						辞退
3	株式会社北山組	3,800,000					-
4	共立工業株式会社						辞退
5	広成建設						失格（内訳明細書不備）
6	有限会社柴田建設	3,850,000					-
7	有限会社ヒカワ	3,548,000					落札
8	水間工業株式会社						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	有限会社ヒカワ		
	住所	福知山市和久市165-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,725,400 円	最高予定価格(税込み)	4,263,000 円	
		最低制限価格(税込み)	3,685,500 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	106,440 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月28日 ~ 平成26年 7月25日		
	変更理由	地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年7月25日まで延長する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			