

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003379	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第78号 河西上生活改善センター災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町公庄 地内		
工事期間	自 平成26年 3月28日 ～ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月26日 14時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	・内容及び設備復旧 N=1式（玄関・ホール・廊下：床張替A=22m2、クロス貼替A=39m2／ 会議室：床張替A=15m2、クロス貼替A=30m2／調理実習室：床張替A=15m2、クロス貼替A=19 m2／便所：床張替A=2m2、石膏ボード貼替A=3m2／小会議室 建具交換 N=1箇所） ・雨樋交換 N=1式 予定価格：4, 2 7 0千円（税抜） 最低制限価格：3, 8 1 3千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社イチケン	3,780,000					失格（最低制限価格未
2	三建ビルド有限会社						辞退
3	城谷建設株式会社						辞退
4	株式会社タクラ						辞退
5	株式会社Tープラン						辞退
6	広瀬産業株式会社	3,817,000					落札
7	有限会社丸徳建築						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	広瀬産業株式会社							
	住 所	福知山市字石原148-2							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,007,850 円	最高予定価格(税込み)	4,483,500 円						
		最低制限価格(税込み)	4,003,650 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により7者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	114,510 円	変更契約日	平成26年 3月 31日					
	変更工期	平成26年 3月 28日 ~ 平成26年 6月 20日							
	変更理由	・材料調達に不測の時間を要したため工期を平成26年6月20日まで延長する。 ・消費税率改正による税率分の増額を行う。							
第2回変更契約	変更額	219,240 円	変更契約日	平成26年 6月 4日					
	変更工期	~ 平成26年 7月 4日							
	変更理由	・床撤去にあたり災害土の進入が確認できたため、30mm鋤取りを行う。 ・雨漏り防止及び施設の長寿命化を図るため、屋根唐草水切を取付ける。 ・完成期日を平成26年7月4日まで延期する。							
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								