

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003163	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	林振第31号 林道河守大谷線外1線災害復旧工事		
工事場所	福知山市 大江町河守外 地内		
工事期間	自 平成26年 3月28日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月26日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	事業概要 2路線2箇所 復旧延長L=31.3m 土工 1式 擁壁工 重力式擁壁工V=44.4m3、ブロック積工A=42.6m2 法面保護工A=46.5m2 仮設工 1式		予定価格：4,894千円（税抜） 最低制限価格：4,228千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	河田建材						辞退
2	株式会社木村組	4,894,000					-
3	広成建設						辞退
4	有限会社広大工業	4,590,000					-
5	杉本工業	4,280,000					落札
6	タキノデンキ株式会社	4,890,000					-
7	有限会社ヒカワ	4,786,000					-
8	有限会社藤本工業	4,282,000					-
9	株式会社細見組						辞退
10	森本設備工業有限公司						辞退

契約の相手	名称	杉本工業		
	住所	福知山市大江町天田内169-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,494,000 円	最高予定価格(税込み)	5,138,700 円	
		最低制限価格(税込み)	4,439,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	128,400 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月28日 ~ 平成26年 7月25日		
	変更理由	地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年7月25日まで延長する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			