

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003258	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第106号 大呂グラウンドゴルフ場進入路改良工事		
工事場所	福知山市 大呂 地内		
工事期間	自 平成26年 3月28日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月25日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 土工N=1式、大型ブロック積工A=113m ² 、集水柵工N=7箇所、管渠工L=27m、側溝工L=24m		
	予定価格：17,347千円（税抜） 最低制限価格：15,029千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社赤井土木	15,080,000					-
2	株式会社いとう	15,250,000					-
3	株式会社梅田組	15,151,000					-
4	株式会社門田組	15,025,000					失格（最低制限価格未
5	株式会社門野組	15,039,000					落札
6	株式会社かんとーす	15,042,000					-
7	岸下建設株式会社	15,011,000					失格（最低制限価格未
8	大立工業株式会社	15,069,000					-
9	中小路建設株式会社						失格（内訳明細書不備
10	株式会社能見土建	15,027,000					失格（最低制限価格未

契約の相手	名称	株式会社門野組		
	住所	福知山市字下天津633-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	15,790,950 円	最高予定価格(税込み)	18,214,350 円	
		最低制限価格(税込み)	15,780,450 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者より11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	451,170 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 28日 ~ 平成26年 8月 29日		
	変更理由	資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年8月29日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	1,981,800 円	変更契約日	平成26年 6月 18日
	変更工期	~		
	変更理由	・地元協議により周辺施設利用者の安全管理のため交通誘導員Bを配置する。・土質試験結果により埋戻材、盛土材を流用土から購入土に変更する。これに伴い残土処分工を計上する。・地元協議により盛土高を現況道路高までとし、当面グラウンドゴルフ場への進入路を通行可能な状態とする。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			