

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002990			業務区分	建設工事
業 種	土木一式			詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第226号 奥山川・奥山線災害復旧（その2）工事				
工事場所	福知山市大江町東部地内				
工事期間	自 平成26年 3月24日 ～ 至 平成26年 3月31日				
入札方法	指名競争入札			契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月18日 11時30分 電子入札			落札方法	価格競争
概要	工事概要： 奥山川(2) L=23.5m コンクリートブロック積工 N=3工区 A=42m2				
	奥山川(3) L=30.5m コンクリートブロック積工 N=3工区 A=59m2 奥山線(2) L=25.5m コンクリートブロック積工 N=3工区 A=56m2				
	予 定 価 格： 9, 1 5 4 千円（税抜） 最低制限価格： 7, 8 4 1 千円（税抜）				

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社						辞退
2	岸下建設株式会社	8,300,000					—
3	株式会社木村組	9,154,000					—
4	河守工業株式会社	9,150,000					—
5	後藤工業株式会社	7,880,000					落札
6	城谷建設株式会社						辞退
7	創生建設株式会社	7,885,000					—
8	タキノデンキ株式会社	9,000,000					—
9	日産工業株式会社	9,154,000					—
10	株式会社福知山さく泉	8,000,000					—

指名及び入札状況閲覧簿

[illegible]

契約の相手	名 称	後藤工業株式会社		
	住 所	福知山市字荒河小字声田和 1 2 - 3 5		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	8, 274, 000 円		最高予定価格 (税込み)	9, 611, 700 円
			最低制限価格 (税込み)	8, 233, 050 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第 1 回変更契約	変更額	236, 400 円	変更契約日	平成26年3月31日
	変更工期	平成26年3月24日	～	平成26年7月30日
	変更理由	・消費税率改正に伴い消費税を5%→8%に変更する。 ・標準工期を確保できないため工期をH26. 3. 31→H26. 7. 30に変更する。		
第 2 回変更契約	変更額	641, 520 円	変更契約日	平成26年6月23日
	変更工期		～	
	変更理由	・ブロック積の掘削時に既設配水管φ100が支障となり移設を行う。		
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			