

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002991	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第227号 尾藤川他3河川災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町東部他地内		
工事期間	自平成26年3月20日 ~ 至平成26年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年3月17日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：尾藤川 L=27.0m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=77m ² 安国川 L=27.5m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=57m ² 在田川 L=4.0m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=8m ² 小原田川 L=7.5m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=13m ²		
		予定価格：7,539千円（税抜） 最低制限価格：6,448千円（税抜）	

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	株式会社木村組	7,539,000					-
3	河守工業株式会社	7,310,000					-
4	城谷建設株式会社						辞退
5	セイリョウ建設株式会社						辞退
6	創生建設株式会社	7,539,000					-
7	太陽工業株式会社						辞退
8	タキノデンキ株式会社	6,785,000					落札
9	株式会社富士興業	6,990,000					-
10	フジタ建設株式会社	7,539,000					-

契約の相手	名称	タキノデンキ株式会社		
	住所	福知山市大江町河守747-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	7,124,250 円	最高予定価格(税込み)	7,915,950 円	
		最低制限価格(税込み)	6,770,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	203,550 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月20日 ~ 平成26年 7月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・災害復旧工事に要する標準工期がとれないため、工期延期する。 ・工期延期に伴い、消費税率改正に伴う変更を行う。 ・工期を平成26年3月20日～平成26年3月31日から平成26年3月20日～平成26年7月30日に変更する。 		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			