

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|---|------|---|
| 案件番号 | 0000002987 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 土木第223号 藤谷川他2河川災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市三俣他地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成26年 3月20日 ~ 至 平成26年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成26年 3月17日 10時30分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | 工事概要：藤谷川 L=28.5m コンクリートブロック積工 N=2工区 A=71m2 荒木川 L=24.0m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=57m2 座頭谷川 L= 8.5m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=19m2 | | 予 定 価 格： 7 , 5 3 4 千 円 (税 抜) 最低制限価格： 6 , 4 4 6 千 円 (税 抜) |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 株式会社芦田産業 | | | | | | 辞退 |
| 2 | 岩田建設株式会社 | 7,127,000 | | | | | - |
| 3 | 共立工業株式会社 | 7,505,000 | | | | | - |
| 4 | 有限会社コン・スタイル | 7,148,000 | | | | | - |
| 5 | 株式会社トミタ | | | | | | 辞退 |
| 6 | 南陵工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 7 | 株式会社BLUE WORLD | 7,080,000 | | | | | 落札 |
| 8 | 株式会社ヨネダ | | | | | | 辞退 |
| 9 | 両丹管工事株式会社 | 7,150,000 | | | | | - |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 株式会社BLUE WORLD | | |
| | 住所 | 福知山市駒場新町3丁目143番地の2 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 7,434,000 円 | 最高予定価格(税込み) | 7,910,700 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 6,768,300 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者から9者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 212,400 円 | 変更契約日 | 平成26年 3月31日 |
| | 変更工期 | 平成26年 3月20日 ~ 平成26年 7月30日 | | |
| | 変更理由 | 災害復旧工事に要する標準工期がとれないため、工期を平成26年7月30日まで延期する。工期延期に伴い、消費税率改正による変更を行う。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |