

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

| | | | |
|-----------|--|--|------|
| 案件番号 | 000003043 | 業務区分 | 建設工事 |
| 業種 | 土木一式 | 詳細業種 | |
| 工事番号及び工事名 | 農管第91号 菟原下21(田)・501(道路)・菟原中502(水路)・友淵4・大身22(田)災害復旧工事 | | |
| 工事場所 | 福知山市三和町菟原下他地内 | | |
| 工事期間 | 自 平成26年 3月19日 ~ 至 平成26年 3月31日 | | |
| 入札方法 | 指名競争入札 | 契約方法 | 総価契約 |
| 入札・見積日 | 平成26年 3月14日 11時0分 電子入札 | 落札方法 | 価格競争 |
| 概要 | <p>工事概要 友淵4(田)ふとん竪工(2段積)L=9.0m、菟原下21(田)ふとん竪工(2段積)L=6.0m 大身22(田)1工区：ふとん竪工(2段積)L=8.0m、2工区：土砂排土工A=32.7m² 菟原下501(道路)ふとん竪工(2段積)L=7.0m 菟原中502(水路)ふとん竪工(2段積)L=8.0m</p> | | |
| | | 予定価格：4,597千円（税抜） 最低制限価格：3,966千円（税抜） | |

| 項番 | 企業名又は委任先名 | 1回目 入札価格(円) (評価値) | 2回目 入札価格(円) (評価値) | 3回目 入札価格(円) (評価値) | 4回目 入札価格(円) (評価値) | 5回目 入札価格(円) (評価値) | 備考 |
|----|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----|
| 1 | 上田土建株式会社 | 4,308,000 | | | | | 落札 |
| 2 | 北山建設株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 3 | 株式会社高見組 | | | | | | 辞退 |
| 4 | 株式会社達川組 | | | | | | 辞退 |
| 5 | 大永産業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 6 | 中小路建設株式会社 | 4,343,000 | | | | | - |
| 7 | 株式会社能見土建 | 4,597,000 | | | | | - |
| 8 | 株式会社細見工業 | | | | | | 辞退 |
| 9 | 三和建設工業株式会社 | | | | | | 辞退 |
| 10 | | | | | | | |

| | | | | |
|-------------------------|---|---|-------------|-------------|
| 契約の相手 | 名称 | 上田土建株式会社 | | |
| | 住所 | 福知山市三和町菟原下866 | | |
| 契約金額(消費税及び地方消費税を含む) | 4,523,400 円 | 最高予定価格(税込み) | 4,826,850 円 | |
| | | 最低制限価格(税込み) | 4,164,300 円 | |
| (条件付一般競争入札の場合) | 当該資格(入札参加条件) | | | |
| | 参加させなかった者、その理由 | | | |
| (指名競争入札の場合) 指名者の指名理由 | 地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び、指名回数を考慮し、9者を選定した。 | | | |
| (随意契約の場合) 相手方の選定理由 | | | | |
| 第1回変更契約 | 変更額 | 211,320 円 | 変更契約日 | 平成26年 3月31日 |
| | 変更工期 | 平成26年 3月19日 ~ 平成26年12月26日 | | |
| | 変更理由 | 平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年12月26日まで延期する。工期を次年度に延期するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。 | | |
| 第2回変更契約 | 変更額 | 0 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第3回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約日 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |
| 第4回変更契約 | 変更額 | 円 | 変更契約 | |
| | 変更工期 | ~ | | |
| | 変更理由 | | | |