

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003051	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第81号 前田538・539・540（道路）災害復旧工事		
工事場所	福知山市前田地内		
工事期間	自 平成26年 3月18日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月13日 13時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 前田538（道路）アスファルト舗装工 A=54.0㎡ 前田539（道路）アスファルト舗装工 A=42.0㎡ 前田540（道路）アスファルト舗装工 A=256.0㎡、法面整形工 A=7.0㎡		
	予定価格：4,737千円（税抜） 最低制限価格：4,125千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社キョウギ建設	4,662,000					-
2	株式会社国栄建工	4,440,000					落札
3	有限会社高石建設						辞退
4	田淵建設株式会社						辞退
5	月御工業	4,737,000					-
6	野口建設						辞退
7	株式会社油利総合設備	4,730,000					-
8							
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社国栄建工		
	住所	福知山市字前田1878-131		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,662,000 円	最高予定価格(税込み)	4,973,850 円	
		最低制限価格(税込み)	4,331,250 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者から7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	133,200 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 18日 ~ 平成26年 8月 29日		
	変更理由	地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年8月29日まで延期する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	653,400 円	変更契約日	平成26年 6月 30日
	変更工期	~		
	変更理由	前田(道路)小災、前田(用水路)小災、前田(排水路)小災 現地精査及び地元協議により施工箇所近隣施設に堆積した土砂の撤去を追加する。前田(用水路)小災 現地精査及び地元協議により破損した用水路の復旧を追加する。前田(排水路)小災 現地精査及び地元協議により横断管内の土砂撤去を追加する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			