

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002992	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	土木第229号 矢津川・口矢津奥矢津線他1線災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町南四他地内		
工事期間	自 平成26年 3月18日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月13日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 矢津川 L=19.0m コンクリートブロック積工 N=2工区 A=40m <sup>2</sup> 口矢津奥矢津線 L=11.0m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=31m <sup>2</sup> 苦竹藪線 L=13.5m コンクリートブロック積工 N=1工区 A=35m <sup>2</sup>		
	予定価格：5,179千円（税抜） 最低制限価格：4,454千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	足立建機株式会社						辞退
2	有限会社カネヤ工務店						辞退
3	河田建材						辞退
4	株式会社北山組						辞退
5	株式会社木村組	4,650,000					落札
6	有限会社三協工業	4,900,000					-
7	杉本工業						辞退
8	タキノデンキ株式会社						辞退
9	株式会社テクノ創建	4,770,000					-
10	有限会社吉見工務店						辞退

契約の相手	名称	株式会社木村組		
	住所	福知山市大江町南有路1477		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,882,500 円	最高予定価格(税込み)	5,437,950 円	
		最低制限価格(税込み)	4,676,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	139,500 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月18日 ~ 平成26年 7月30日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> <li>・標準工期の設定のため、工期末を平成26年3月31日から平成26年7月30日まで延期する。</li> <li>・工期延期に伴い、消費税率改正に伴う変更を行う。</li> </ul>		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			