

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002712	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	スポ第35号 第4種陸上競技場整備工事		
工事場所	福知山市北小谷ヶ丘地内		
工事期間	自平成26年3月17日 ~ 至平成26年3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年3月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要：走幅跳助走路切削オーバーレイ 48㎡、Aゾーン舗装改修工 1,120㎡、 トラック舗装改修工 3,620㎡		
	予定価格：7,892千円（税抜） 最低制限価格：6,713千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社NI PPO福知山出張所						辞退
2	石黒体育施設株式会社神戸支店						辞退
3	興アンツーカ株式会社近畿支店	7,200,000					-
4	株式会社スポーツテクノ和広大阪支店						失格（内訳明細書不備）
5	東亜道路工業株式会社京滋営業所						失格（内訳明細書不備）
6	日本道路株式会社京滋営業所						辞退
7	日本体育施設株式会社大阪支店						辞退
8	日本フィールドシステム株式会社関西支店	6,790,000					-
9	長谷川体育施設株式会社関西支店	6,780,000					落札
10	株式会社富士グリーンテック西日本支店						辞退

スポ第35号 第4種陸上競技場整備工事

契約の相手	名 称	長谷川体育施設株式会社		
	住 所	大阪市中央区船越町2-4-12		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	7,119,000 円		最高予定価格 (税込み)	8,286,600 円
			最低制限価格 (税込み)	7,048,650 円
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	入札参加資格者名簿で「土木一式」に登録された者で、施工実績のある11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	229,320 円	変更契約日	平成26年3月31日
	変更工期	～ 平成26年5月16日		
	変更理由	<ul style="list-style-type: none"> 平成26年2月改定の労務単価又は、技術者単価に基づく契約に変更する。 グラウンド整備工事を中学校の春休み期間に行い、授業への影響を低減すること及び公認継続認定検定日を考慮し工期を平成26年5月16日まで延期する。 消費税を5%から8%に変更する。 		
第2回変更契約	変更額	334,800 円	変更契約日	平成26年5月9日
	変更工期	～ 平成26年6月13日		
	変更理由	棒高跳びの着地スポンジを競技規格に適合しないことから撤去する。 円盤投げ囲いの腐食が激しく使用できないことから撤去する。 公認検定に補助労務が必要となったことから追加する。 工期末を平成26年5月16日から平成26年6月13日に延期する。		
第3回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			