

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002864	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第93号 大原556(頭首工)・557(水路)・台頭23(田)・564・565(頭首工)災害復旧工事		
工事場所	福知山市三和町大原他地内		
工事期間	自 平成26年 3月14日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月11日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 大原556(頭首工)コンクリート構造物V=12.0m ³ 、大原557(水路)コンクリートブロック練積工A=9.0m ² 、台頭23(田)表土復旧・土砂排土工A=626.8m ² 、台頭564(頭首工)コンクリート構造物V=10.0m ³ 、台頭565(頭首工)コンクリート構造物V=7.1m ³		
	予定価格：5,360千円(税抜) 最低制限価格：4,648千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社石丸浄水センター						辞退
2	上田土建株式会社						辞退
3	株式会社岡本工務店	5,200,000					-
4	北山建設株式会社						辞退
5	共立工業株式会社						辞退
6	有限会社柴田建設						辞退
7	大永産業株式会社	5,200,000					落札 (くじにより決定)
8	福井土木株式会社						辞退
9	株式会社細見工業						辞退
10	三浦建設	5,360,000					-

契約の相手	名称	大永産業株式会社		
	住所	福知山市三和町菟原中841-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,460,000 円	最高予定価格(税込み)	5,628,000 円	
		最低制限価格(税込み)	4,880,400 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	270,480 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 14日 ~ 平成26年 7月 31日		
	変更理由	平成26年労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年7月31日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	1,442,880 円	変更契約日	平成26年 7月 9日
	変更工期	~		
	変更理由	台頭565(頭首工)床掘の結果、基礎部として想定の岩盤が存在しなかったため、頭首工の構造をフローティングタイプへ変更する。取付護岸工を追加する。大原557(水路)小災 現場精査の結果、現場への重機搬入経路上に大型土のう及び敷鉄板を追加する。下川合2(揚水機)小災 掘削の結果、基礎部として想定岩盤の位置が低かったため、コンクリート工の施工法長を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			