

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002859	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第84号 川北11・28（田）・541（水路）・私市506（道路）災害復旧工事		
工事場所	福知山市川北他地内		
工事期間	自 平成26年 3月14日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月11日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 川北11（田）土砂排土工A=3655.6m ² 、川北28（田）土砂排土工A=6194.1m ² 川北541（水路）土砂排土工L=1567.0m、私市506（道路）ふとん籠工（2段積）L=7.0m		
	予定価格：10,268千円（税抜） 最低制限価格：8,977千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	桑原建設株式会社						辞退
2	株式会社国栄建工	9,517,000					-
3	三丹開発株式会社						辞退
4	田淵建設株式会社						辞退
5	野口建設						辞退
6	東興業	10,268,000					-
7	前田工業株式会社						辞退
8	株式会社丸協	9,344,000					-
9	森下建設株式会社						辞退
10	株式会社油利総合設備	9,242,000					落札

契約の相手	名称	株式会社油利総合設備		
	住所	京都府福知山市土師(宮町)		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	9,704,100 円	最高予定価格(税込み)	10,781,400 円	
		最低制限価格(税込み)	9,425,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	448,980 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 14日 ~ 平成26年12月 26日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 地元調整に不測の時間を要したため、工期を平成26年12月26日まで延期する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の総額を行う。		
第2回変更契約	変更額	117,720 円	変更契約日	平成26年 7月 8日
	変更工期	~		
	変更理由	現地精査により、農地および水路に堆積した土砂の排土量を増工する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			