

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002872	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第99号 戸田17・37（田）災害復旧工事		
工事場所	福知山市戸田地内		
工事期間	自 平成26年 3月12日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 7日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 戸田17（田）土砂排土・客土工A=6,428.7m <sup>2</sup> 、 戸田37（田）土砂排土・客土工A=1,490.0m <sup>2</sup>		
	予定価格：4,938千円（税抜） 最低制限価格：4,316千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社猪野工務店						辞退
2	株式会社今井工務店						辞退
3	有限会社キョウギ建設	4,930,000					-
4	株式会社山成建設	4,690,000					落札
5	株式会社西部建設						辞退
6	有限会社高石建設						辞退
7	大建工業						辞退
8	月御工業	4,300,000					失格（最低制限価格未
9	ミツワ建設						辞退
10	株式会社百瀬建設	4,750,000					-

契約の相手	名称	株式会社山成建設		
	住所	福知山市石原3丁目5番地		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,924,500 円	最高予定価格(税込み)	5,184,900 円	
		最低制限価格(税込み)	4,531,800 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	188,220 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 12日 ~ 平成26年 6月 30日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	2,155,680 円	変更契約日	平成26年 6月 16日
	変更工期	~ 平成26年 9月 30日		
	変更理由	現場状況確認の結果、戸田17 2工区-2及び戸田37 1工区-1について災害土堆積土撤去厚を変更する。戸田17 2工区-2について基準標高に対し客土厚に不足が生じているため、t=0.05からt=0.22に変更する。資材の調達に時間を要するため、工期を平成26年9月30日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			