

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002871	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第96号 南有路26・市原谷27（畑）・二箇上561・二箇下562（水路）災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町南有路他地内		
工事期間	自 平成26年 3月12日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 7日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 南有路26（畑）ふとん竪工(2段積)L=8.0m、市原谷27（畑）石積工A=32.0m <sup>2</sup> 二箇上561（水路）土砂排土工L=25.0m、二箇下562（水路）土砂排土工L=933.7m		
	予定価格：6,211千円（税抜） 最低制限価格：5,414千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	株式会社木村組	5,900,000					落札
4	河守工業株式会社	6,211,000					-
5	有限会社コン・スタイル						辞退
6	三丹開発株式会社						辞退
7	城谷建設株式会社	6,210,000					-
8	創生建設株式会社	6,211,000					-
9	タキノデンキ株式会社						辞退
10	東家建設株式会社	6,200,000					-

契約の相手	名称	株式会社木村組		
	住所	福知山市大江町南有路1477		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	6,195,000 円	最高予定価格(税込み)	6,521,550 円	
		最低制限価格(税込み)	5,684,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	381,120 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月12日 ～ 平成26年12月26日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年12月26日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	～		
	変更理由			