

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002865	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第94号 談2・奥榎原5・平野6・西垣24(田)・小倉503(道路)・504(頭首工)災害復旧工事		
工事場所	福知山市談他地内		
工事期間	自 平成26年 3月12日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 7日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                      談2(田)ふとん竈工(2段積)L=10.0m、奥榎原5(田)ふとん竈工(平積用)L=12.0m                      平野6(田)ふとん竈工(平積用)L=5.0m                      西垣24(田)1工区：ふとん竈工(2段積)L=10.0m、2工区：土砂排土工A=58.7㎡                      小倉503(道路)コンクリートブロック練積工A=24.0㎡                      小倉504(頭首工)コンクリートブロック練積工(基礎なし)A=6.0㎡</p>		
		予定価格：6,247千円(税抜) 最低制限価格：5,366千円(税抜)	

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社衣川組						辞退
2	公正産業株式会社						辞退
3	株式会社高尾組						辞退
4	株式会社西本						辞退
5	株式会社前田産業	5,890,000					-
6	松崎建設株式会社						辞退
7	株式会社丸協	5,649,000					落札
8	株式会社森田建設	5,940,000					-
9	夜久野土木企業組合						辞退
10	渡辺建設株式会社	6,247,000					-

契約の相手	名称	株式会社丸協		
	住所	福知山市字上小田1397		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,931,450 円	最高予定価格(税込み)	6,559,350 円	
		最低制限価格(税込み)	5,634,300 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区等により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者より10者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	240,750 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 3月12日 ~ 平成26年12月26日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年12月26日まで延長する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			