

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002861	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第87号 興13(田)・14(畑)・石原15(田)・興547(水路)・興549(道路) 災害復旧工事		
工事場所	福知山市興他地内		
工事期間	自 平成26年 3月11日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 6日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	<p>工事概要                  興13(田)土砂排土工A=6838.1m2、興14(畑)土砂排土・客土工A=6191.3m2                  石原15(田)土砂排土・客土工A=1843.3m2、興547(水路)土砂排土工L=508.5m                  興549(道路)アスファルト舗装工A=103.0m2</p>		
	予定価格：12,591千円(税抜) 最低制限価格：11,052千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社国栄建工	11,238,000					落札
2	株式会社山成建設	12,500,000					-
3	株式会社西部建設						辞退
4	瀬戸内建設工業株式会社	12,290,000					-
5	有限会社高石建設						辞退
6	田淵建設株式会社						辞退
7	大栄工業株式会社	12,498,000					-
8	大立工業株式会社	12,590,000					-
9	野口建設						辞退
10	ミツワ建設						辞退



契約の相手	名称	株式会社国栄建工		
	住所	福知山市字前田1878-131		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	11,799,900 円	最高予定価格(税込み)	13,220,550 円	
		最低制限価格(税込み)	11,604,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により11者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	489,420 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 11日 ~ 平成26年 8月 29日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年8月29日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	45,360 円	変更契約日	平成26年 8月 7日
	変更工期	~		
	変更理由	興13(田)、14(畑)現況土砂堆積状況を精査した結果により、土砂排土量を変更する。興(田)・畑・道路・水路)小災 現地精査及び地元協議により施工箇所近隣施設に堆積した土砂の撤去を追加する。石原(田)小災 現地精査及び地元協議により表土復旧予定箇所堆積した砂利等の撤去を追加する。観音寺1(水路)小災 現地精査及び地元協議により施工延長を変更する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			