

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002860	業務区分	建設工事
業種	土木一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第85号 管巻542・543（水路）災害復旧工事		
工事場所	福知山市管巻地内		
工事期間	自 平成26年 3月11日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 6日 10時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 管巻542（水路）土砂排土工L=2067.4m、管巻543（水路）土砂排土工L=760.2m		
	予定価格：8,396千円（税抜） 最低制限価格：7,362千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社門野組						辞退
2	株式会社かんとーす						辞退
3	桑原建設株式会社	8,396,000					-
4	世紀建設株式会社	7,890,000					落札
5	東家建設株式会社	8,396,000					-
6	東興業	7,970,000					-
7	森下建設株式会社	8,300,000					-
8	株式会社ヨネダ						辞退
9	渡辺建設株式会社	8,396,000					-
10							

契約の相手	名称	世紀建設株式会社		
	住所	福知山市字猪崎小字沼口1364-1		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	8,284,500 円	最高予定価格(税込み)	8,815,800 円	
		最低制限価格(税込み)	7,730,100 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性及び近隣校区により、入札参加資格者名簿で「土木一式」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	508,860 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 11日 ~ 平成26年 6月 30日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで延期する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	686,880 円	変更契約日	平成26年 6月 24日
	変更工期	~ 平成26年 7月 31日		
	変更理由	早急に堆積土砂撤去するため、近接施工である本工事に安井地区水路内土砂排土工を追加する。 また地元調整により工期を平成26年7月31日まで延期する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			