

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002550	業務区分	建設工事
業 種	電 気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第66号 興513・土514・戸田515(揚水機)災害復旧工事		
工事場所	福知山市興他地内		
工事期間	自 平成26年 3月10日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 5日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 513石原・興揚水機 N=1式 514土揚水機 N=1式、515戸田揚水機 N=1式		
	予定価格：10,454千円（税抜） 最低制限価格：9,012千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	有限会社四方電工	10,454,000					-
5	株式会社福井電気工業						辞退
6	福知山電気株式会社	9,710,000					落札
7	株式会社ホリテック	9,750,000					-
8	山喜エンジニアリング株式会社	10,450,000					-
9	株式会社若松電業社						辞退
10							

契約の相手	名 称	福知山電気株式会社							
	住 所	福知山市問屋町27-5							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,195,500 円	最高予定価格 (税込み)	10,976,700 円						
		最低制限価格 (税込み)	9,462,600 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により9者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	390,660 円	変更契約日	平成26年 3月31日					
	変更工期	平成26年 3月10日 ～ 平成26年 8月29日							
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年8月29日まで延期する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。							
第2回変更契約	変更額	710,640 円	変更契約日	平成26年 6月12日					
	変更工期	～							
	変更理由	513現場機器の状況確認を行なった結果、真空ポンプ及び電磁弁も浸水により不良状態であることが判明したため、真空ポンプの工場内整備及び電磁弁の取替えを追加する。515現場精査の結果、揚水機の仕様に違いがあることが判明したため、取替部品を変更する。また、真空ポンプの仕様出力を変更する。514・515現況フェンス基礎等の状況を精査した結果、フェンス基礎の掘付直し個数を変更する。							
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								