

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000003067	業務区分	建設工事
業 種	電気通信	詳細業種	
工事番号及び工事名	大支第47号 大江町防災行政無線災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町公庄他地内		
工事期間	自 平成26年 3月 4日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	随意契約	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月27日 15時30分 契約監理課	落札方法	価格競争
概要	防災行政無線屋外子局受信装置取替 2ヶ所 改修 1ヶ所 防災行政無線個別受信子局 受信機及び周辺機器取替 11ヶ所 防災行政無線移動系無線装置親機取替 1ヶ所		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	株式会社日立国際電気関西支社	15,700,000					決定
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	株式会社日立国際電気		
	住 所	大阪市中心区城見 2 丁目 2 番 2 2 号		
契約金額 (消費税及び地方消費税を含む)	16,485,000 円		最高予定価格 (税込み)	-
			最低制限価格 (税込み)	-
(条件付一般競争 入札の場合)	当該資格 (入札参加 条件)			
	参加させな かった者、 その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由				
(随意契約の場合) 相手方の選定理由	地方自治法施行令第167条の2第1項第2号、福知山市財務規則の施行について（例規通達）第5、5、（1）による随意契約。 本工事は、施行方法を指名競争入札として、指名業者を替えて2回行ったが、応札したのは上記業者のみであった（他はすべて辞退）。この結果から、本工事の施工は応札業者以外は困難であると判断し、上記業者と随意契約する。			
第 1 回変更契約	変更額	492,600 円	変更契約日	平成26年3月31日
	変更工期	～ 平成26年6月30日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特別措置により、労務単価を変更する。 資材調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで延長する。 工期を次年度へ延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第 2 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 3 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			
第 4 回変更契約	変更額		変更契約日	
	変更工期	～		
	変更理由			