

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002548	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第64号 前田507・508・509・510(揚水機)災害復旧工事		
工事場所	福知山市前田地内		
工事期間	自 平成26年 3月 6日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 3月 3日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 507井ノ向揚水機 N=1式、508井ノ向頭首工 N=1式 509杉揚水機 N=1式、510杉頭首工 N=1式		

予定価格：10,443千円（税抜）  
 最低制限価格：9,007千円（税抜）

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	有限会社長田電工						辞退
3	有限会社四方電工						辞退
4	日吉電機株式会社						辞退
5	福知山電気株式会社	9,712,000					-
6	株式会社ホリテック	9,700,000					落札
7	山喜エンジニアリング株式会社	10,440,000					-
8	株式会社若松電業社						辞退
9							
10							

契約の相手	名称	株式会社ホリテック		
	住所	福知山市天田391-乙		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	10,185,000 円	最高予定価格(税込み)	10,965,150 円	
		最低制限価格(税込み)	9,457,350 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により8者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	363,360 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 3月 6日 ~ 平成26年10月31日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例処置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年10月31日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	-2,450,520 円	変更契約日	平成26年 9月 1日
	変更工期	~		
	変更理由	現地精査および地元調整の結果、509杉揚水機では水中ポンプの絶縁抵抗値が規定以上あり、交換の必要がないため、水中ポンプの取替を廃工する。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			