

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	000002555	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第74号 蓼原522・三河534・高津江535(揚水機)災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町蓼原他地内		
工事期間	自 平成26年 2月26日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月21日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 522小谷揚水機 N=1式、534三河揚水機 N=1式、535高津江揚水機 N=1式		
	予定価格：6,009千円(税抜) 最低制限価格：5,177千円(税抜)		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	井上株式会社						辞退
2	大槻冷熱設備有限会社						辞退
3	北近畿電気システム株式会社						辞退
4	久世電気工業株式会社	5,593,000					-
5	タキノデンキ株式会社	5,400,000					落札
6	株式会社能見土建						辞退
7	日吉電機株式会社						辞退
8	福知山電気株式会社	5,700,000					-
9	株式会社若松電業社						辞退
10							

契約の相手	名称	タキノデンキ株式会社		
	住所	福知山市大江町河守747-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,670,000 円	最高予定価格(税込み)	6,309,450 円	
		最低制限価格(税込み)	5,435,850 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により9者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	490,320 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 2月26日 ~ 平成26年 6月30日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで延期する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			