

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002558	業務区分	建設工事
業 種	電 気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第72号 北四530・531(揚水機)災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町北四地内		
工事期間	自 平成26年 2月25日 ～ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月20日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 530宮下揚水機 N=1式、531五日市揚水機 N=1式 予定価格：5, 8 2 4 千円（税抜） 最低制限価格：5, 0 1 7 千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	有限会社長田電工	5,740,000					—
2	北近畿電気システム株式会社						辞退
3	タキノデンキ株式会社	5,240,000					落札
4	株式会社能見土建						辞退
5	株式会社福井電気工業						辞退
6	福知山電気株式会社	5,523,000					—
7	株式会社ホリテック	5,700,000					—
8	山喜エンジニアリング株式会社	5,820,000					—
9	株式会社若松電業社						辞退
10							

契約の相手	名 称	タキノデンキ株式会社							
	住 所	福知山市大江町河守747-3							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	5,502,000 円	最高予定価格(税込み)	6,115,200 円						
		最低制限価格(税込み)	5,267,850 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のA・B等級に登録された者及び指名回数の調整により9者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	206,880 円	変更契約日	平成26年 3月31日					
	変更工期	平成26年 2月25日 ～ 平成26年 6月30日							
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで変更する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	～							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	～							
	変更理由								