

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002608	業務区分	建設工事
業種	電気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第71号 北一528・北三529(揚水機)災害復旧工事		
工事場所	福知山市大江町北一他地内		
工事期間	自 平成26年 2月21日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月18日 10時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 528北一揚水機 N=1式、529北三揚水機 N=1式		
			最高予定価格：4,081千円(税抜) 最低制限価格：3,512千円(税抜)

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	大槻冷熱設備有限公司						辞退
2	オカモトデンキ株式会社						辞退
3	久世電気工業株式会社	3,428,000					失格(最低制限価格未)
4	タキノデンキ株式会社	3,587,000					落札
5	有限会社光電設						辞退
6	富士電機工事						失格(内訳明細書不備)
7	森下電設工業						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名称	タキノデンキ株式会社		
	住所	福知山市大江町河守747-3		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,766,350 円	最高予定価格(税込み)	4,285,050 円	
		最低制限価格(税込み)	3,687,600 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他から、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	128,130 円	変更契約日	平成26年 3月 31日
	変更工期	平成26年 2月 21日 ~ 平成26年 6月 30日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。地元調整及び資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年6月30日まで延期する。工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	-72,360 円	変更契約日	平成26年 5月 23日
	変更工期	~		
	変更理由	528北一 現況土砂堆積状況を精査した結果により、土砂排土量を変更する。地元協議により堰板の厚み及び材質を変更する。 529北三 施工内容及び現場状況を確認した結果、施工上の安全が確保できる状況であるため、交通誘導員を廃工とする。		
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			