

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002605	業務区分	建設工事
業 種	電 気	詳細業種	
工事番号及び工事名	農管第67号 萩原516・芦渕517(揚水機)災害復旧工事		
工事場所	福知山市萩原他地内		
工事期間	自 平成26年 2月20日 ~ 至 平成26年 3月31日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月17日 11時30分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	工事概要 516萩原揚水機 N=1式、517俣ヶ瀬揚水機 N=1式 最高予定価格：3,288千円（税抜） 最低制限価格：2,834千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	オカモトデンキ株式会社	3,188,000					-
2	有限会社長田電工	3,270,000					-
3	有限会社タカハシ電気	3,285,000					-
4	日吉電機株式会社	3,124,000					落札
5	株式会社福井電気工業						辞退
6	ホソミデンキ						辞退
7	森下電設工業						辞退
8							
9							
10							

契約の相手	名 称	日吉電機株式会社		
	住 所	福知山市字堀1971-2		
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	3,280,200 円	最高予定価格 (税込み)	3,452,400 円	
		最低制限価格 (税込み)	2,975,700 円	
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)			
	参加させなかった者、その理由			
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「電気」のB・C等級に登録された者及び指名回数の調整により7者を選定した。			
(随意契約の場合) 相手方の選定理由				
第1回変更契約	変更額	155,280 円	変更契約日	平成26年 3月31日
	変更工期	平成26年 2月20日 ~ 平成26年 4月30日		
	変更理由	平成26年2月労務単価特例措置により、労務単価を変更する。 資材の調達に不測の時間を要したため、工期を平成26年4月30日まで延期する。 工期を次年度に延長するため、消費税法改正による税率分の増額を行う。		
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日	
	変更工期	~		
	変更理由			
第4回変更契約	変更額	円	変更契約	
	変更工期	~		
	変更理由			