

指名及び入札状況閲覧簿（決定）

案件番号	0000002633	業務区分	建設工事
業 種	建築一式	詳細業種	
工事番号及び工事名	健康第1号 福知山市中央保健福祉センター屋上改修工事		
工事場所	福知山市 北本町地内		
工事期間	自 平成26年 2月17日 ~ 至 平成26年 3月14日		
入札方法	指名競争入札	契約方法	総価契約
入札・見積日	平成26年 2月12日 11時0分 電子入札	落札方法	価格競争
概要	福知山市中央保健福祉センターの屋上防水改修工事一式		
	最高予定価格：4,560千円（税抜） 最低制限価格：4,041千円（税抜）		

項番	企業名又は委任先名	1回目 入札価格(円) (評価値)	2回目 入札価格(円) (評価値)	3回目 入札価格(円) (評価値)	4回目 入札価格(円) (評価値)	5回目 入札価格(円) (評価値)	備考
1	加藤建設株式会社	-----					辞退
2	有限会社きねづか建築工房	-----					辞退
3	株式会社タクラ	-----					辞退
4	大京産業株式会社	4,200,000	-----				-
5	株式会社Ｔ－プラン	-----					辞退
6	株式会社西日本エスエスシー	4,065,000	-----				落札
7	有限会社ヒカワ	-----					辞退
8	有限会社丸徳建築	3,982,000	-----				失格（最低制限価格未
9	森本設備工業有限会社	-----					辞退
10		-----					

契約の相手	名 称	株式会社西日本エスエスシー							
	住 所	京都府福知山市問屋町20番地の8							
契約金額(消費税及び地方消費税を含む)	4,268,250 円	最高予定価格(税込み)	4,788,000 円						
		最低制限価格(税込み)	4,243,050 円						
(条件付一般競争入札の場合)	当該資格(入札参加条件)								
	参加させなかった者、その理由								
(指名競争入札の場合) 指名者の指名理由	地域性他により、入札参加資格者名簿で「建築一式」のB・C等級に登録された者から9者を選定した。								
(随意契約の場合) 相手方の選定理由									
第1回変更契約	変更額	36,750 円	変更契約日	平成26年 3月 3日					
	変更工期	平成26年 2月17日 ~ 平成26年 3月28日							
	変更理由	・平成26年2月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により請負金額の変更を行う。 ・施設の特性上、騒音を伴う作業時間が制限され全体の工程に影響が出たため、工期を平成26年3月28日まで延長する。							
第2回変更契約	変更額	0 円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第3回変更契約	変更額	円	変更契約日						
	変更工期	~							
	変更理由								
第4回変更契約	変更額	円	変更契約						
	変更工期	~							
	変更理由								